

塔城地区额敏县 2024 年度 预算绩效评价报告

项目名称：2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测
与评价项目

项目单位：额敏县农业农村局


主管部门：额敏县农业农村局

委托单位：额敏县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目				评价年度	2024
项目主管部门	额敏县农业农村局			联系人及联系方式	郝进德 13319756787	
项目实施单位	额敏县农业农村局			联系人及联系方式	郝进德 13319756787	
资金来源	中央专项资金					
2024 年投入总额	153.4 万元	2024 年执行数		153.4 万元	2024 年资金执行率	100%
发放调查问卷	50	回收有效问卷	50	满意度情况	99.6%	
采用的评价方法与评价标准	本次绩效评价方法主要采用了成本效益分析法、因素分析法、公众评判法；评价标准：计划标准、通用标准；					
绩效评价结果	根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目”绩效进行客观评价，项目最终得分为 98.50 分，评价等级为“优”。					
项目主评人（签字）						



摘要

一、项目概述

（一）项目概述

额敏县在传统施肥方式下，化肥利用率较低，大量未被吸收的化肥随水流失或挥发，造成资源浪费，化肥流失进入水体易引发富营养化，过量施肥破坏土壤结构，降低耕地质量，威胁粮食安全根基，此项目创建玉米核心示范区12个，合计面积30120亩，在示范区推广种肥同播（机械深施农户自筹）+滴灌水肥一体化（项目补贴水溶复合肥）+无人机追肥（农户自筹喷施中微量元素肥）集成技术模式，促进科学施肥增效全面推广应用。

（二）项目实施情况

依托现有高标准农田、滴灌设施，结合农机、农艺、玉米全程机械化及病虫害绿色防控等措施，建立玉米科学施肥增效“三新”集成配套技术示范区，已经完成10个千亩方2个万亩片。在示范区推广种肥同播（机械深施农户自筹）+滴灌水肥一体化（项目补贴水溶复合肥）+无人机追肥（农户自筹喷施中微量元素肥）集成技术模式，起到辐射带动作用，促进科学施肥增效全面推广应用。

（三）绩效目标

1.总目标

打造10个千亩方和2个万亩片示范区，完成农户施肥情况调查260户；每月常态开展1个肥料门市网点肥料市场数据收集，玉米产能提高50公斤左右。



2.年度绩效目标

本项目2024年度绩效目标如下：

表 1-12024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据
产出指标	数量指标	采购三新示范区补贴肥料	=1 批	计划标准
	数量指标	农户施肥调查数量	=260 户	计划标准
	数量指标	肥料监测网点	=1 个	计划标准
	质量指标	肥料验收合格率	=100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
成本指标	经济成本指标	三新示范区补贴水溶肥费用	≤149.09 万元	计划标准
	经济成本指标	三新示范区宣传推广费	≤0.91 万元	计划标准
	经济成本指标	化肥减量增效农户施肥调查数量费用	≤2.50 万元	计划标准
	经济成本指标	肥料监测网点费用	≤0.60 万元	计划标准
	经济成本指标	化肥减量增效宣传推广培训费	≤0.30 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	粮食（玉米）综合生产能力有所提高	有效提高	计划标准
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	计划标准
满意度指标	满意度指标	劳务工作者满意度调查	≥90%	计划标准

二、绩效评价情况

（一）评价结论

2024年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目总体实施情况较好。项目实施单位采用化肥补助的方式，已对额敏县12个示范区的玉米完成减量增效补贴工作，通



过项目实施有效提升了当地玉米综合生产能力，促进玉米稳产增产。

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2024年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目”绩效进行客观评价，项目最终得分为98.5分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

该项目总资金 153.4 万元，全部为中央转移支付资金，截至 2024 年 12 月 31 日，资金执行 153.4 万元，资金执行率 100%。

（三）项目绩效情况

本项目已完成 10 个千亩方和 2 个万亩片示范区的建设工作，期间开展了测土配方施肥技术、化肥减量增效、水肥一体化及高产栽培技术等方面的培训，并通过发放化肥补贴、开展农户施肥情况调查等举措推进项目实施。

每月对 1 个肥料门市网点开展常态化肥料市场数据收集，数据显示玉米每亩产能提升约 50 公斤。这一成效不仅为项目区农民脱贫致富助力显著，更有力保障了农民安心务农、安居乐业，同时也极大激发了他们改善农村生产条件、建设乡村新面貌的积极性。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.建立健全项目建设、管理办法，从制度上确保项目顺利推进。额敏县农业农村局建立了相应的项目管理制度和资



金管理办法等，这些管理措施从源头控制、过程跟踪、全面评价等多方面对项目进行管理，从而确保了项目的顺利实施。

2.定期随访扎实推进化肥减量增效项目落实落地、统防统治。物资由各乡镇负责监督发放管理和使用，确保项目物资按要求使用和发挥作用，对当年种植实际情况和农户实际化肥使用效果，定期进行监督、核查。

（二）存在问题与不足

1.满意度指标设置偏离项目主体，三级指标未贴合实际受益群体

本项目工作任务目标明确，绩效目标的设置与实际工作内容相关，但满意度指标的三级指标应根据本项目实际受益群体设置，实际设置满意度指标偏离项目主体。

2.化肥验收、发放及领用管理不到位，流程要求不清晰，存在发放领用标准不一致问题

项目在化肥的验收、发放及领用环节管理存在疏漏，相关工作流程要求不够清晰。经评价分析，结合对采购物资验收、发放和领用单据的实际抽查，发现化肥发放与领用标准存在不一致问题。以额敏县郊区乡人民政府为例，其水溶肥发放签收台账显示，部分农户按 45 袋/100 亩的标准领取，另有部分农户按 46 袋/100 亩领取。

（三）建议和改进措施

1.优化项目目标设计与指标设定，提升绩效管理效能

为进一步推动绩效管理体制增效提供有力抓手，在今后的项目建设当中对设计目标要提高设计标准，优化，细化方



案，对各项指标和指标值的设定要进一步优化，完善。

2.加强物资出入库管理，规范验收发放流程与标准

建议项目实施单位应加强物资的出入库管理，明确验收责任和验收要求，确保验收人员规范开展购置物资的品质、规格、数量、质量等验收程序；按照项目实施的季节特点、农户实际需求及充分考虑项目实施过程中的合理损耗等问题，做好物资发放管理工作，明确每亩发放标准及用量，规范登记领用发放表，确保政策有效落实。



目录

摘要	1
一、 项目概述	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	4
二、 评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	5
(二) 评价方法	5
(三) 绩效评价指标体系	6
(四) 评价组织实施	7
三、 评价结论	9
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	20
五、 主要经验及存在问题	22
六、 相关建议	23
七、 绩效评价结果应用建议	23



八、其他需要说明的问题	24
附件 1 评价指标体系	25
附件 2 访谈记录	41
附件 3 问卷调查报告	47
附件 4 发放表	53
附件 5 项目佐证照片	54
附件 6 绩效评价征求意见函	56
附件 7 部门单位意见反馈表	57



2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目预算绩效评价报告

受额敏县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 15 日对额敏县农业农村局负责管理实施的 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

长期以来，我国部分地区为追求作物产量，存在盲目施用化肥的现象，导致土壤板结、肥力下降，如华北平原部分农田因氮肥过量施用，土壤酸化问题凸显。

2015 年农业农村部启动《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，2021 年后进一步升级为“化肥减量增效行动”，将其纳入农业绿色发展重点任务。额敏县农业农村局为贯彻落实中央一号文件精神，按照《农业农村部关于落实中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》要求，2024 年中央财政继续支持实施科学施肥增效行动，巩固拓展测土配方施肥基础工作，集成推广科学施肥高效模式，支撑粮油等主要作物大面积单产提升和农业绿色高质量发展。

额敏县在传统施肥方式下，化肥利用率较低，大量未被吸收的化肥随水流失或挥发，造成资源浪费，化肥流失进入水体易引发富营养化，过量施肥破坏土壤结构，降低



耕地质量，威胁粮食安全根基，随着消费者对绿色农产品需求增加，减少化肥依赖成为发展有机农业、生态农业的必然要求。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

依托现有高标准农田、滴灌设施，结合农机、农艺、玉米全程机械化及病虫害绿色防控等措施，建立玉米科学施肥增效“三新”集成配套技术示范区，10个千亩方2个万亩片。在示范区推广种肥同播（机械深施农户自筹）+滴灌水肥一体化（项目补贴水溶复合肥）+无人机追肥（农户自筹喷施中微量元素肥）集成技术模式，起到辐射带动作用，促进科学施肥增效全面推广应用。

2.项目规模及范围

项目涉及玉米核心示范区12个，合计面积30120亩，10千亩方分别是郊区乡三里庄村、郊东村、北郊村、依萨特木村；杰勒阿苏什镇克孜勒黑亚村、喀尔苏勒西村；二支河牧场斯海因村、吐尔滚村；加尔布拉克农场苏木村；额玛勒郭楞蒙古民族乡巴克新布鲁格村。2个万亩片分别是郊区乡阿尔夏特村-三里庄村、杰勒阿苏什镇阔克塔斯村。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为2024年1月1日-2024年12月30日。

（三）资金来源及使用情况



1.资金分配情况

截至 2024 年 12 月 31 日，项目总资金 153.4 万元，全部为中央转移支付资金，资金到位率 100%。

2.资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目预算 153.4 万元，已全部执行，资金执行率 100%。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目涉及的单位包括额敏县农业农村局、阿克苏碧野农资有限公司、新疆禾力种业有限公司、额敏县博晟广告店、额敏县卢应忠三农农资经销部。各单位的职责如下：

额敏县农业农村局：申请专项资金，根据专项资金下达编制项目实施方案，成立项目技术领导小组，保障项目有效实施，按照政府采购程序采购发放化肥签订合同，组织示范区种植户对采购的化肥进行验收，将物资发放到户，并造册备案存档；组织专家团队按照当地玉米生长周期特点，定期对各乡镇农户实施减量增效工作情况进行监督、培训、指导；同时，按照国库集中制度流程执行付款流程。

阿克苏碧野农资有限公司：保证所供货物证件齐全，质量合格。负责将货物配送到额敏县各乡镇，按时完成供货到位并提供合规发票。

新疆禾力种业有限公司：按要求完成 260 户施肥情况调



查，包括施肥信息采集、数据审核、数据录入等工作并提供合规发票。

额敏县博晟广告店：广告牌制作，宣传推广等。

额敏县卢应忠三农农资经销部：肥料网点监测点，为监测尿素、磷酸二铵、磷酸一铵、硫酸钾、硫酸钾镁肥、复合肥、有机肥等所需肥料提供相关数据。

2.资金管理情况

根据《关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（塔地财农〔2024〕10 号）文件，该项目实际到位资金 153.4 万元。额敏县财政局根据资金文件及时将项目指标下达至额敏县农业农村局，额敏县农业农村局依据《额敏县农业农村局财务管理制度》规定使用项目资金，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，确保资金专款专用，实现项目预期目标，发挥资金使用效益。

（五）项目绩效目标

1.总目标

打造10个千亩方和2个万亩片示范区，完成农户施肥情况调查260户；每月常态开展1个肥料门市网点肥料市场数据收集，玉米产能提高50公斤左右。

2.年度绩效目标

本项目2024年度绩效目标如下：

表 1-12024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据
产出指标	数量指标	采购三新示范区补贴肥料	=1 批	计划标准
	数量指标	农户施肥调查	=260 户	计划标准



		数量		
	数量指标	肥料监测网点	=1 个	计划标准
	质量指标	肥料验收合格率	=100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
成本指标	经济成本指标	三新示范区补贴水溶肥费用	≤149.09 万元	计划标准
	经济成本指标	三新示范区宣传推广费	≤0.91 万元	计划标准
	经济成本指标	化肥减量增效农户施肥调查数量费用	≤2.50 万元	计划标准
	经济成本指标	肥料监测网点费用	≤0.60 万元	计划标准
	经济成本指标	化肥减量增效宣传推广培训费	≤0.30 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	粮食（玉米）综合生产能力有所提高	有效提高	计划标准
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	计划标准
满意度指标	满意度指标	劳务工作者满意度调查	≥90%	计划标准

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法



本次评价主要运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。该方法涉及将投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）因素分析法。该方法涉及综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（3）公众评判法。该方法涉及通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准



本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

2024年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为“中”，60分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为额敏县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责



完成评价工作，公司高度重视此次额敏县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	桂富锦	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	徐海宁	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	付磊	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	龙婷	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	霍贝贝	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	苏文霞	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	刘春晓	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 15 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025 年 6 月 21 日前

受额敏县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与额敏县农业农村局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025 年 7 月 5 日前



数据采集（2025 年 7 月 1 日前）。将基础表发送至额敏县农业农村局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 7 月 5 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——（2025 年 7 月 13 日前）

撰写评价报告（2025 年 7 月 13 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交额敏县农业农村局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025 年 7 月 15 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交额敏县财政局，并根据额敏县财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论

由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 98.50 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。



表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	18.5	92.5%
项目过程	20	20	100%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	20	100%
合计	100	98.5	98.5

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (5)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	2	规范	规范	2	100%
	A2 绩效目标 (5)	A201 绩效目标合理性	3	合理	比较合理	2	66.67%
		A202 绩效指标明确性	2	明确	比较明确	1.5	75%
	A3 资金投入 (10)	A301 预算编制科学性	5	科学	科学	5	100%
		A302 资金分配合理性	5	合理	合理	5	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (15)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		B102 预算执行率	5	100%	100%	5	100%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B2 组织实施 (5)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 制度执行有效性	2	执行且有效	执行且有效	2	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (15)	C101 采购三新示范区补贴肥料	5	1 批	1 批	5	100%
		C102 肥料监测网点 (个)	5	1 个	1 个	5	100%
		C103 农户施肥调查数量 (户)	5	260 个	260 个	5	100%
	C2 产出质量 (5)	C201 肥料验收合格率	5	100%	100%	5	100%
	C3 产出	C301 资金支付及	5	100%	100%	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	时效(5)	时率					
	C4 产出成本(15)	C401 三新示范区购买水溶肥费用	6	149.09 万元	149.09 万元	6	100%
		C402 示范区宣传推广费	2	0.91 万元	0.91 万元	2	100%
		C403 农户施肥调查数量费用	3	2.5 万元	2.5 万元	3	100%
		C404 肥料监测网点(个)	2	0.6 万元	0.6 万元	2	100%
		C405 化肥减量增效宣传推广费	2	0.3 万元	0.3 万元	2	100%
D 项目效益(20)	D1 实施效益(10)	D101 粮食(玉米)综合生产能力	5	显著提高	显著提高	5	100%
		D102 资金使用重大违规违纪问题(有/无)	5	无	无	5	100%
	D2 满意度(10)	D201 享受补贴人员满意度	10	90%	99.6%	10	100%
总分			100			98.5	98.5%

(二) 项目绩效情况

本项目已完成 10 个千亩方和 2 个万亩片示范区的建设工作，期间开展了测土配方施肥技术、化肥减量增效、水肥一体化及高产栽培技术等方面的培训，并通过发放化肥补贴、开展农户施肥情况调查等举措推进项目实施。

每月对 1 个肥料门市网点开展常态化肥料市场数据收集，数据显示玉米每亩产能提升约 50 公斤。这一成效不仅为项目区农民脱贫致富助力显著，更有力保障了农民安心务农、安居乐业，同时也极大激发了他们改善农村生产条件、建设乡村新面貌的积极性。

四、绩效评价分析



（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 18.5 分，得分率 92.5%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性

①根据自治区《关于印发《自治区 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方案》的通知》（新农办建函〔2024〕272 号）要求：“在项目区玉米作物上推广种肥同播+滴灌水肥+无人机追肥模式，做好物资储备和技术准备，适期“一喷三防”“一喷多促”等关键措施，科学防范干旱、洪涝、台风、低温冻害、高温热害等灾害”。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。②《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求：“建立农业支持保护体系，推进优质高效高产粮田建设，提升粮食综合生产能力，全面落实国家和自治区各项农业补贴政策，”。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。③项目的立项符合额敏县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制等相关规定。④根据《粮油生产保障资金管理办法实施细则》要求，该项目资金是粮油生产保障资金，是指中央财政安排用于促进粮食和油料等重点作物生产、优化种植结构、提高产出效益等的共同财政事权转移支付资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。⑤经查看，财政预算一体化大平台和



决算数据显示，无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复事项。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

本项目于 2024 年正式启动，以《关于下达中央耕地建设与利用资金预算的通知》（塔地财农〔2024〕10 号）为决策依据，开启一系列筹备与推进工作。项目初期，相关部门紧密协作，依据通知要求，结合项目实际需求，着手编制详尽的工作计划与经费预算。为确保预算的科学性与合理性，与项目分管领导多次深入沟通，对各项经费预算计划进行细致筛选与研讨，从不同维度评估其可行性与必要性。在此基础上，将形成的初步预算方案提交党委会审议，经党委会全面研究与审慎权衡，最终确定项目预算方案，并据此组织实施。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

经检查，额敏县农业农村局提供的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：

①该项目已设置绩效目标，设置内容为：本项目主要实施内容为采购三新示范区补贴肥料，在玉米作物上探索整村整乡推广“三新”集成配套技术模式，重点打造 10 个千亩方和



2 个万亩片，辐射带动周边 15 万亩以上。项目区以玉米作物为重点，兼顾其他主栽作物，实现测土配方施肥技术全覆盖，施肥结构更加合理，粮油单产水平稳中有升，经济作物品质稳步提升。完成农户施肥情况调查 260 户；每月常态开展 1 个肥料门市网点肥料市场数据收集；开展科学施肥宣传培训。

②该项目实际工作内容为：采购三新示范区补贴肥料，分配给示范区乡镇，完成化肥补贴发放任务，项目实际实施内容与项目绩效目标具有相关性。

③该项目已按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标和满意度指标，有效保障了项目效益实现，通过本项目实施，有效提高粮食（玉米）综合生产能力有所提高的目标，但满意度指标设置不合理，不应设置劳务工作者满意度，应设享受补贴的农户满意度；因此扣 1 分。

④根据项目资金下达文件和项目实施方案显示，该项目确定项目总投资为 153.4 万元，项目实施单位提供的《项目绩效目标申报表》中项目总投资为 153.4 万元，预算批复总投资一致。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2 分，得分率 66.67%。

（2）绩效指标明确性

根据额敏县农业农村局提供的《项目支出绩效目标表》，该项目实施单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，具体分解内容如下：一级指标 4 个，二级指标 6 个，



三级指标 13 个，其中：定量指标 11 个，定性指标 2 个，三级指标量化比率为 84.61%，三级指标设置具有明确性、可衡量性、可实现性；项目绩效目标与项目年度任务数相对应，与批复资金量相匹配，但是部分数量指标未设置，例如：制作宣传牌数量等；

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 1.5 分，得分率 75%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目自 2024 年开始实施，2024 年预算编制数根据本项目今年所需资金计划申请 153.4 万元。该项目依据 2024 年额敏县农业农村局部门预算项目申报工作，打造 10 个千亩方和 2 个万亩片示范区，完成农户施肥情况调查 260 户；每月常态开展 1 个肥料门市网点肥料市场数据收集。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性

绩效评价小组经查证，本项目 2024 年开始实施，项目年初预算资金 153.4 万元，到位资金 153.4 万元，根据《关于下达中央耕地建设与利用资金预算的通知》（塔地财农〔2024〕10 号）资金 153.4 万元与额敏县农业农村局提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实际需求相适应。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目中央预算内资金 153.4 万元，截至 2024 年 12 月，该项目资金到位 153.4 万元，资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

根据实施单位提供的财政直接支付凭证、资金申请报告、国库支付回单、发票等资料显示，该项目实际支出资金 153.4 万元，本项目预算执行率=（截至 2024 年 12 月 31 日支出的资金总和/153.4 万元）×100%，即=（153.4/153.4）×100%=100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用符合财政部关于印发《财政预算资金拨付管理暂行办法》（财库〔2001〕60 号）的相关规定和本单位《部门决算管理制度》《预算编制与审核制度》《收支业务管理制度》等。该项目资金拨付审批手续齐全。本次检查，未发现违规使用情况，经检查，该项目资金全部用于 2024



年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

额敏县农业农村局制定《部门决算管理制度》《预算编制与审核制度》《财务管理制度》《项目资金管理办法》，各项制度的建立明确了资金的使用要求及项目管理职责，同时也规范了采购程序，有效地保障了项目的规范实施。该项目执行符合相关法律法规和相关管理规定，档案管理规范，同时项目管理、实施人员均落实到位。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

通过查阅项目实施过程资料，项目实施方案、项目采购合同、项目验收单、项目物资发放表、项目支付凭证等资料均已归档装订成册，项目资料齐全。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.产出数量



(1) 建立千亩方示范区数量 10 个数量指标;

经查阅资料和实地检查, 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目年初计划建立千亩方示范区 10 个, 实际完成 10 个。

综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。

(2) 成立肥料监测网点 1 个数量指标;

经查阅资料和实地检查, 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目年初计划成立肥料监测网点 1 个, 实际完成 1 个。

综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。

(3) 农户施肥调查数量 260 户数量指标;

经查阅资料和实地检查, 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目年初计划农户施肥调查数量 260 户, 实际完成 260 户。

综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。

2.产出质量

(1) 肥料验收合格率指标

经查阅《采购验收单》和实地检查, 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目采购的化肥验收合格, 达到预期目标。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）资金支付及时率指标

通过查阅国库支付凭证，项目实施单位累计于 2024 年 12 月支出 153.4 万元，该项目资金已全部通过国库集中支付的方式进行支付。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

4.产出成本

（1）三新示范区购买水溶肥费用指标 ≤ 149.09 万元；

根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示，该指标实际支出资金 149.09 万元。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

三新示范区宣传推广费指标 ≤ 0.91 万元；

根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示，该指标实际支出资金 0.91 万元。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（3）化肥减量增效农户施肥调查数量费用指标 ≤ 2.5 万元；

根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示，该指标实际支出资金 2.5 万元。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（4）肥料监测网点费用指标 ≤ 0.6 万元；

根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示，该指标实际支出资金 0.6 万元。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（5）化肥减量增效宣传推广培训费指标 ≤ 0.3 万元；

根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示，该指标实际支出资金 0.3 万元。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）粮食（玉米）综合生产能力有所提高指标

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式向额敏县郊区乡、二支河、杰勒阿尕什镇、额玛勒郭楞蒙古乡受益农户发放调查问卷。本次共发放问卷 50 份，回收 50 份。根据问卷调查分析报告中“实施化肥减量增效项目后，您认为粮食（玉米）综合生产能力是否有所提高？”问题，统计结果显示，48 人选择“显著提高”，2 人选择“有所提高”，0 人选择“基本不变”，0 人选择“有所降低”，0 人选择



择“显著降低”。指标完成率= $\sum$ 样本数（“显著提高” $\times 1 +$ “有所提高” $\times 0.80 +$ “基本不变” $\times 0.60 +$ “有所降低” $\times 0.30 +$ “显著降低” $\times 0$ ）/总样本数 $\times 100.00\% = \sum$ 样本数

$(48 \times 1 + 2 \times 0.80 + 0 \times 0.60 + 0 \times 0.3 + 0 \times 0) / 50 \times 100.00\% = 99.2\%$ 。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）资金使用重大违规违纪问题（有/无）

按照额敏县农业农村局财务管理制度的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续通过国库集中支付的方式支付至供货企业，该项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用无重大违规违纪问题。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）享受补贴人员满意度指标

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式向额敏县郊区乡、二支河、杰勒阿尕什镇、额玛勒郭楞蒙古乡受益农户发放调查问卷。本次共发放问卷 50 份，回收 50 份。根据问卷调查分析报告中“您对化肥减量增效项目实施的内容和效果是否满意？”问题，统计结果显示，49 人选择“非常满意”，1 人选择“满意”，0 人选择“一般”，0 人选择“不满意”，0 人选择“非常不满意”。指标完成率= $\sum$ 样本数（“显著提高” $\times 1 +$ “有所提高” $\times 0.80 +$ “基本不变” $\times 0.60 +$ “有



所降低” $\times 0.30 +$ “显著降低” $\times 0$)/总样本数 $\times 100.00\% = \sum \text{样本数}$
($49 \times 1 + 1 \times 0.80 + 0 \times 0.60 + 0 \times 0.3 + 0 \times 0$) / $50 \times 100.00\% = 99.6\%$ 。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

(一) 主要经验及做法

1.建立健全项目建设、管理办法，从制度上确保项目顺利推进。额敏县农业农村局建立了相应的项目管理制度和资金管理办法等，这些管理措施从源头控制、过程跟踪、全面评价等多方面对项目进行管理，从而确保了项目的顺利实施。

2.定期随访扎实推进化肥减量增效项目落实落地、统防统治。物资由各乡镇负责监督发放管理和使用，确保项目物资按要求使用和发挥作用，对当年种植实际情况对农户实际化肥使用效果，定期进行监督、核查。

(二) 存在问题

1.满意度指标设置偏离项目主体，三级指标未贴合实际受益群体

本项目工作任务目标明确，绩效目标的设置与实际工作内容相关，但满意度指标的三级指标应根据本项目实际受益群体设置，实际设置满意度指标偏离项目主体。

2.化肥验收、发放及领用管理不到位，流程要求不清晰，存在发放领用标准不一致问题

项目在化肥的验收、发放及领用环节管理存在疏漏，相关工作流程要求不够清晰。经评价分析，结合对采购物资验



收、发放和领用单据的实际抽查，发现化肥发放与领用标准存在不一致问题。以额敏县郊区乡人民政府为例，其水溶肥发放签收台账显示，部分农户按 45 袋/100 亩的标准领取，另有部分农户按 46 袋/100 亩领取。

六、相关建议

1.优化项目目标设计与指标设定，提升绩效管理效能

为进一步推动绩效管理体制增效提供有力抓手，在今后的项目建设当中对设计目标要提高设计标准，优化，细化方案，对各项指标和指标值的设定要进一步优化，完善。

2.加强物资出入库管理，规范验收发放流程与标准

建议项目实施单位应加强物资的出入库管理，明确验收责任和验收要求，确保验收人员规范开展购置物资的品质、规格、数量、质量等验收程序；按照项目实施的季节特点、农户实际需求及充分考虑项目实施过程中的合理损耗等问题，做好物资发放管理工作，明确每亩发放标准及用量，规范登记领用发放表，确保政策有效落实。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现问题进行整改

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况报额敏县财政局，并附《绩效评价结果整改报告》。

（二）下一年度预算安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和



公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优”和“良”的项目，建议根据政策制度，结合额敏县委、县政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由额敏县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

本绩效评价报告是在被评价单位提供项目评价资料的基础上核实、分析而完成的，这些评价资料是由项目执行单位额敏县农业农村局提供，其可靠性取决于项目执行单位提供的资料的真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作组人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20)	A1 项目立项 (5)	A101 立项依据充分性	(3)	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据);②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配;③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	①根据自治区《关于印发《自治区 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实施方的通知》(新农办函〔2024〕272 号)项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。②《塔城地区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。③项目立项符合额敏县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制等相关规定。④根据《粮油生产保障资金管理办法实施细则》要求,该项目资金是粮油生产保障资金,是指中央财政安排	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								用于促进粮食和油料等重点作物生产、优化种植结构、提高产出效益等的共同财政事权转移支付资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。⑤经查看，财政预算一体化大平台和决算数据显示，无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复事项。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。		
		A102 立项程序规范性	(2)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准		本项目于 2024 年正式启动，以《关于下达中央耕地建设与利用资金预算的通知》（塔地财农〔2024〕10 号）为决策依据，开启一系列筹备与推进工作。项目初期，相关部门紧密协作，依据通知要求，结合项目实际需求，着	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								手编制详尽的工作计划与经费预算。为确保预算的科学性与合理性,与项目分管领导多次深入沟通,对各项经费预算计划进行细致筛选与研讨,从不同维度评估其可行性与必要性。在此基础上,将形成的初步预算方案提交党委会审议,经党委会全面研究与审慎权衡,最终确定项目预算方案,并据此组织实施。 综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得2分。		
	A2 绩效目标 (5)	A201 绩效目标合理性	(3)	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分(两项各占10%的权重分);②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总	经检查,额敏县农业农村局提供的《项目支出绩效目标表》,得出如下结论:①该项目已设置绩效目标,设置内容为:本项目主要实施内容为采购三新示范区	2	66.67%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				性、可实现性、相关性和时限性。			目标相关、是否有时 间限制,每符合一项, 再得 1/6 的剩余权重 分。	补贴肥料,在玉米作物 上探索整村整乡推广 “三新”集成配套技术 模式,重点打造 10 个 千亩方和 2 个万亩片, 辐射带动周边 15 万亩 以上。项目区以玉米作 物为重点,兼顾其他主 栽作物,实现测土配方 施肥技术全覆盖,施肥 结构更加合理,粮油单 产水平稳中有升,经济 作物品质稳步提升。完 成农户施肥情况调查 260 户;每月常态开展 1 个肥料门市网点肥料 市场数据收集;开展科 学施肥宣传培训。②该 项目实际工作内容为: 采购三新示范区补贴 肥料,分配给示范区乡 镇,完成化肥补贴发放 任务,项目实际实施内 容与项目绩效目标具 有相关性。③该项目已		



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标和满意度指标，有效保障了项目效益实现，通过本项目实施，有效提高粮食（玉米）综合生产能力有所提高的目标，但满意度指标设置不合理，不应设置劳务工作者满意度，应设享受补贴的农户满意度；因此扣1分。④根据项目资金下达文件和项目实施方案显示，该项目确定项目总投资为153.4万元，项目实施单位提供的《项目绩效目标申报表》中项目总投资为153.4万元，预算批复总投资一致。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得2分。		



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	(2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,满足得30%权重分,否则不得分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得40%权重分,否则不得分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,满足得30%权重分,否则不得分。	根据额敏县农业农村局提供的《项目支出绩效目标表》显示,该项目实施单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,具体分解内容如下:一级指标4个,二级指标6个,三级指标13个。该项目共设置三级指标13个,其中:定量指标11个,定性指标2个,三级指标量化比率为84.61%,三级指标设置具有明确性、可衡量性、可实现性;项目绩效目标与项目年度任务数相对应,与批复资金量相匹配,但是部分数量指标未设置,例如:制作宣传牌数量等; 综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得1.5分	1.5	75%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (10)	A301 预算编制科学性	(5)	考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理;②预算编制细化;以上两项各占 50%的权重分,满足则得对应权重分,否则扣除对应权重分。	本项目自 2024 年开始实施,2024 年预算编制数根据本项目今年所需资金计划申请 153.4 万元。该项目依据 2024 年额敏县农业农村局部门预算项目申报工作,打造 10 个千亩方和 2 个万亩片示范区,完成农户施肥情况调查 260 户;每月常态开展 1 个肥料门市网点肥料市场数据收集。综上所述,根据评分标准得 5 分。	5	100%
		A302 资金分配合理性	(5)	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	绩效评价小组经查证,本项目 2024 年开始实施,项目年初预算资金 153.4 万元,到位资金 153.4 万元,根据《关于下达中央耕地建设与利用资金预算的通知》(塔地财农〔2024〕10 号)资金 153.4 万元与额敏县农业农村局提交申请	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								的资金额度一致，资金分配额度合理，与 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目实际需求相适应。综上所述，根据评分标准得 5 分。		
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (15)	B101 资金到位率	(5)	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	本项目中央预算内资金 153.4 万元，截至 2024 年 12 月，该项目资金到位 153.4 万元，资金到位率 100%。 综上所述，根据评分标准得 5 分。	5	100%
		B102 预算执行率	(5)	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据实施单位提供的财政直接支付凭证、资金申请报告、国库支付回单、发票等资料显示，该项目实际支出资金 153.4 万元，本项目预算执行率=（截至 2024 年 12 月 31 日支出的资金总和/153.4 万元）×100%，即 =(153.4/153.4)×100%=1	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								00%。 综上所述,该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分,		
		B103 资金使用合规性	(5)	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项均符合得满分, 否则不得分。	本项目资金使用符合财政部关于印发《财政预算资金拨付管理暂行办法》(财库〔2001〕60号)的相关规定和本单位《部门决算管理制度》《预算编制与审核制度》《收支业务管理制度》等。该项目资金拨付审批手续齐全。本次检查, 未发现违规使用情况, 经检查, 该项目资金全部用于 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目, 符合预算批复规定用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述,该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								分。		
	B2 组织实施 (5)	B201 管理制度健全性	(3)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	比较健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 30%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	额敏县农业农村局制定《部门决算管理制度》《预算编制与审核制度》《财务管理制度》《项目资金管理办法》,各项制度的建立明确了资金的使用要求及项目管理职责,同时也规范了采购程序,有效地保障了项目的规范实施,该项目执行符合相关法律法规和相关管理规定,档案管理比较规范,同时项目管理、实施人员均落实到位。综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 3 分,	3	100%
		B202 制度执行有效性	(2)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收	通过查阅项目实施过程资料,项目实施方案、项目采购合同、项目验收单、项目物资发放表、项目支付凭证等资料均已归档装订成册,项目	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				有效执行情况。			报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	资料齐全。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。		
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (15)	C101 采购三新示范区补贴肥料	5	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	1 批	计划标准	按照完成比例×该指标权重分值计算。	经查阅资料和实地检查，2024年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目年初计划建立千亩方示范区10个，实际完成10个。 综上，该指标得5分。	5	100%
		C102 肥料监测网点(个)	5		1 个	计划标准		经查阅资料和实地检查，2024年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目年初计划成立肥料监测网点1个，实际完成1个。 综上，该指标得5分。	5	100%
		C103 农户施	5		260 个	计划标准		经查阅资料和实地检	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		肥调查数量 (户)						查, 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目年初计划农户施肥调查数量 260 户, 实际完成 260 户。综上, 该指标得 5 分。		
	C2 产出质量 (5)	C201 肥料验收合格率	5	考察化肥减量增效项目化肥验收合格率情况	100%	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	经查阅《采购验收单》和实地检查, 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目采购的化肥验收合格, 达到预期目标。综上, 该指标得 5 分。	5	100%
	C3 产出时效 (5)	C301 资金支付及时率	5	考核是否按照计划进行资金支付, 是否存在延期支付的情况。	100%	计划标准	该项目预算资金实际在 2024 年 12 月 30 日前支付完毕的, 得满分; 否则, 不得分。	通过查阅国库支付凭证, 项目实施单位累计于 2024 年 12 月支出 153.4 万元, 该项目资金已全部通过国库集中支付的方式进行支付。综上, 该指标得 5 分。	5	100%
	C4 产出成本 (15)	C401 三新示范区购买水溶肥费用	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的	149.09 万元	计划标准	实际成本每高出计划	根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示, 该指标实际支出资金 149.09 万元, 综上,	6	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。			成本 1%, 扣 1 分, 扣完为止。	该指标得 6 分。		
		C402 示范区宣传推广费	2		0.91 万元	计划标准		根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示, 该指标实际支出资金 0.91 万元。 综上, 该指标得 2 分。	2	100%
		C403 农户施肥调查数量费用	3		2.5 万元	计划标准		根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示, 该指标实际支出资金 2.5 万元。 综上, 该指标得 3 分。	3	100%
		C404 肥料监测网点(个)	2		0.6 万元	计划标准		根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示, 该指标实际支出资金 0.6 万元。 综上, 该指标得 2 分。	2	100%
		C405 化肥减量增效宣传推广费	2		0.3 万元	计划标准		根据实施单位提供的国库集中支付凭证、资金申请报告、合同等资料显示, 该指标实际支出资金 0.3 万元。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								综上，该指标得 2 分。		
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 粮食 (玉米) 综合生产能力	5	考核项目实施后玉米化肥减量增肥实施面积每亩产量提升情况。	显著提高	计划标准	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100.0%。 ① 绩效目标超额完成，即实际完成率 ≥ 200%，得 0 分； ② 绩效目标超额完成，100% ≤ 完成率 < 200%，得分 = (1 - 实际完成率 - 100%) × 权重分值； ③ 绩效目标未完成，若 60% ≤ 完成率 < 100%，得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 权重分值；若完成率 < 60%，得 0 分。	该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式向额敏县郊区乡、二支河、杰勒阿苏什镇、额玛勒郭楞蒙古乡受益农户发放调查问卷。本次共发放问卷 50 份，回收 50 份。根据问卷调查分析报告 中“实施化肥减量增效项目后，您认为粮食(玉米)综合生产能力是否有所提高？”问题，统计结果显示，48 人选择“显著提高”，2 人选择“有所提高”，0 人选择“基本不变”，0 人选择“有所降低”，0 人选择“显著降低”。 指标完成率 = $\frac{\sum \text{样本数}(\text{“显著提高”} \times 1 + \text{“有所提高”} \times 0.80 + \text{“基本不变”} \times 0.60 + \text{“有所降低”} \times 0.30 + \text{“显著降低”} \times 0)}{\text{总样本数}}$	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								$\times 100.00\% = \frac{\sum \text{样本数}}{50} \times 100.00\% = 99.2\%$ 。综上，该指标得 5 分。		
		D102 资金使用重大违规违纪问题（有/无）	5	无资金使用重大违规违纪问题，得满分，否则不得分。	无	计划标准	无资金使用重大违规违纪问题，得满分，否则不得分。	按照额敏县农业农村局财务管理制度的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续通过国库集中支付的方式支付至供货企业，该项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用无重大违规违纪问题。综上，该指标得 5 分。	5	100%
	D2 满意度（10）	D201 享受补贴人员满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%	计划标准	根据满意度问卷统计情况计算完成率，指标完成率 = $\frac{\sum \text{样本数}}{\text{总样本数}}$ （“非常满意” $\times 1.0 +$ “较为满意” $\times 0.8 +$ “一般满意” $\times 0.6 +$ “较不满意” $\times 0.3 +$ “不满意” $\times 0$ ）/总样本数	该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式向额敏县郊区乡、二支河、杰勒阿苏什镇、额玛勒郭楞蒙古乡受益农户发放调查问卷。本次共发放问卷 50 份，回收 50 份。根据问卷调查分析报告	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							×100.00%，根据访谈调研情况进行评分，得分 大于等于 90.00%，得满分，实际完成率大于 60%且小于 90.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	中“您对化肥减量增效项目实施的内容和效果是否满意？”问题，统计结果显示，49 人选择“非常满意”，1 人选择“满意”，0 人选择“一般”，0 人选择“不满意”，0 人选择“非常不满意”。指标完成率=Σ样本数（“显著提高”×1+“有所提高”×0.80+“基本不变”×0.60+“有所降低”×0.30+“显著降低”×0）/总样本数×100.00%=Σ样本数（49×1+1×0.80+0×0.60+0×0.3+0×0）/50×100.00%=99.6%。综上，该指标得 10 分。		
总分	100		100						98.5	98.5%



附件 2 访谈记录

2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目

相关负责人访谈记录

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景；

农业农村部种植业管理司于 2024 年 4 月 26 日下发《关于做好 2024 年科学施肥增效工作的通知》农农（肥水）〔2024〕10 号，贯彻落实中央一号文件精神，按照《农业农村部关于落实中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》要求，2024 年中央财政继续支持实施科学施肥增效行动，巩固拓展测土配方施肥基础工作，集成推广科学施肥高效模式，支撑粮油等主要作物大面积单产提升和农业绿色高质量发展。

(2) 项目立项的目标；

额敏县在玉米作物上探索整村整乡推广“三新”集成配套技术模式，重点打造 10 个千亩方和 2 个万亩片，辐射带动周边 15 万亩以上。项目区以玉米作物为重点，兼顾其他主栽作物，实现测土配方施肥技术全覆盖，施肥结构更加合理，粮油单产水平稳中有升，经济作物品质稳步提升。

(3) 额敏县项目资金实施内容与实施情况；

(一) 实施内容

依托现有高标准农田、滴灌设施，结合农机、农艺、玉米全程机械化及病虫害绿色防控等措施，建立玉米科学施肥增效“三新”集成配套技术示范区，10 个千亩方 2 个万亩片。在示范区推广种肥同播（机械深施农户自筹）+滴灌水肥一体化（项目补贴水溶复合肥）+无人机



追肥（农户自筹喷施中微量元素肥）集成技术模式，起到辐射带动作用，促进科学施肥增效全面推广应用。农户施肥情况调查 260 户；开展科学施肥宣传培训，每月常态开展 1 个肥料门市网点肥料市场数据收集；测土配方施肥技术覆盖率保持在 90%以上。

（二）实施情况

创建玉米核心示范区 12 个，合计面积 30120 亩，10 千亩方分别是郊区乡三里庄村、郊东村、北郊村、依萨塔木村；杰勒阿苏什镇克孜勒黑亚村、喀尔苏勒西村；二支河牧场斯海因村、吐尔滚村；加尔布拉克农场苏木村；额玛勒郭愣蒙古民族乡巴克新布鲁格村。2 个万亩片分别是郊区乡阿尔夏特村 - 三里庄村、杰勒阿苏什镇阔克塔斯村。实施主体为项目区玉米种植户。

在示范区推广种肥同播（机械深施农户自筹）+滴灌水肥一体化（项目补贴水溶复合肥）+无人机追肥（农户自筹喷施中微量元素肥）集成技术模式。完成农户施肥情况调查 260 户；每月常态开展 1 个肥料门市网点肥料市场数据收集。目前，农户施肥调查已完成 260 户，完成率 100%；肥料网点监测县 1 个，完成率 100%；示范区千亩方平均单产高于全县平均单产 342 公斤，万亩片平均单产高于全县平均单产 186 公斤。

（4）该项目取得的成绩与经验做法。

取得的成绩：在示范区推广种肥同播（机械深施农户自筹）+滴灌水肥一体化（项目补贴水溶复合肥）+无人机追肥（农户自筹喷施中微量元素肥）集成技术模式。最终测产示范区千亩方平均单产高于全县平均单产 342 公斤，万亩片平均单产高于全县平均单产 186 公斤。

经验做法是：一是制定了详细的实施方案；二是按照方案建立了



核心示范区并在示范区推广“三新集”成技术示范推广；三是种植户积极配合做好田间管理，如种肥同播，施用新型的肥料无人机撒肥、打药等新机具应用。四是政府补贴政策大力支持。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

2024年自治区农业农村厅下达《自治区2024年肥减量增效及耕地质量监测与评价项目方案》，塔城地区根据自治区方案下达了《塔城地区2024年肥减量增效及耕地质量监测与评价项目方案》，下达塔城地区各县市化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目目标及项目资金，额敏县根据地区方案制定了《额敏县2024年肥减量增效及耕地质量监测与评价项目方案》。项目资金及时下达到我县财政局，资金到位率100%。本着资金与任务相匹配的原则，实行专账管理，专款专用，会计科目设置按财务规定执行，塔城地区农业农村局成立项目审核小组，指导和监管项目资金合理合规使用。按照自治区、地区要求和我县实施方案，严格落实资金使用范围和额度，预算准确，使用规范，资金实行闭环管理，由农业农村局申报，县财政局监管支付，层层支出责任履行到位。

3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

答：一是项目绩效目标的制定，二是项目物资采购，三是项目资金支付，四是绩效目标考核。针对各环节已制定的管理办法有项目管理制度、资金管理制度。项目管理制度：一是建设项目实施内部控制的目标，二是建设项目立项，三是建设项目招标，四是建设项目造价，五是建设项目施工现场管理，六是项目验收；资金管理制度：一是单位实行全面资金预算管理，各部门需于每年末根据下一年度经营计划，



编制本部门资金预算草案。二是财务部门汇总各部门预算草案，综合考虑单位战略目标、市场情况等因素，编制单位年度资金预算，经管理层审批后下达执行。三是资金预算应细化到月度，各部门需严格按照预算执行资金收支。如遇特殊情况需调整预算，需提出书面申请，经财务部门审核、管理层审批后方可执行。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

一是强化预算管理科学编制预算：在项目启动前，组织财务人员、项目负责人及相关技术人员，结合项目目标、任务和实施方案，对设备采购、人员劳务、差旅、会议等各项费用进行详细测算，制定出科学合理、切实可行的预算方案，明确经费使用的范围、标准和额度。

二是建立内控制度：通过不相容职务分离、授权审批、会计记录控制等措施，防止经费使用过程中的舞弊和差错，定期对内部控制制度的有效性进行评估和改进，确保内控制度能够适应项目实施的需要。

三是加强过程管控，规范支出审批流程：建立严格的经费支出审批流程，明确各级审批人员的权限和责任，对每一笔经费支出都要进行严格审核，确保支出符合项目预算和经费管理制度的要求，重点审核支出的真实性、合法性和合理性。

四是实施绩效评价：定期对项目经费的使用绩效进行评价，可以采用自评与外部评价相结合的方式，评价结果作为今后项目预算安排、调整和优化经费使用的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目，在后续项目申报和经费安排上给予优先支持；对绩效评价结果较差的项目，要分析原因，采取措施进行改进。

5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

该项目实施过程中涉及的部门有农业农村局农业技术推广中心



站、农业农村局财务室，额敏县财政局，我们之间相互沟通，紧密配合，较好的完成了项目的绩效目标编制，项目内容实施和资金支付等相关工作。

6.通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？

答：达到了预期的效果。

7.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

答：自治区及地区项目实施方案下发有些晚，对有些技术应用能提早进行效果会更好。

8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

答：我认为单位财务管理制度是健全的，对于规范财政专项经费管理方面做了一是完善制度体系，明确管理规范，制定专项经费管理制度：结合单位职能和专项工作特点，出台涵盖经费申请、审批、使用、报销等全流程的制度文件，明确经费使用范围（如不得用于与专项无关的支出）、开支标准（如差旅、会议费限额）及审批权限，确保“有章可循”；细化内控制度：通过不相容岗位分离（如会计与出纳分设）、授权审批层级（如不同金额支出由不同领导审批）等机制，防范资金挪用、虚报冒领等风险。

二是强化预算管理，严控支出源头，科学编制专项预算：根据专项工作目标和任务，逐项测算设备采购、劳务、耗材等费用，避免预算编制“拍脑袋”；预算需经内部多部门会审或专家论证，确保合理性。严格预算执行刚性：专项经费实行“专款专用”，不得擅自调整预算科目或超额度支出；若因特殊情况需调整，需按规定程序报财政部门审批，杜绝“无预算、超预算”支出。

三是规范支出流程，加强过程管控，严格审批流程：支出需经“经



办人填报→业务部门审核→财务部门复核→单位领导审批”多层审核，重点核查票据真实性、支出与专项任务的相关性（如会议费需附会议通知、签到表等佐证材料）。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
额敏县农业农村局	郝进德	13319756787	



附件 3 问卷调查报告

2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

此次绩效评价的对象为 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目的玉米种植农户，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组结合小麦种植农户群体，通过科学严谨的方法评估其社会效应，引入“粮食（玉米）综合生产能力有所提高”、“农户享受补贴满意程度”、“补助项目的内容及方式满意度”等效益指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查，问卷调查工作情况如下：

（一）调研对象

本次调研对象为受项目补助的玉米种植农户。

（二）调研内容

1. 单选题：

您认为化肥减量增效项目在当地的辐射带动范围如何？

项目实施后，您认为项目对提升当地农户科学施肥意识的作用如何？

实施化肥减量增效项目后，您认为粮食（玉米）综合生产能力是否有所提高？

项目实施后，您的农业总收入与未实施前相比有何变化？

2. 多选题：

您认为项目提高经济效益的主要原因是什么？

3. 满意度问题：

您对化肥减量增效项目实施的内容和效果是否满意？

二、调研方法与抽样方式



（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的随机抽样方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在额敏县农业农村局的协调下，组织安排问卷调研工作。本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 50 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。



分析结果显示，本次 2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目满意度调查问卷的信度为 1。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 12024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目满意度
调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您认为化肥减量增效项目在当地的辐射带动范围如何？	1
项目实施后，您认为项目对提升当地农户科学施肥意识的作用如何？	1
实施化肥减量增效项目后，您认为粮食（玉米）综合生产能力是否有所提高？	1
项目实施后，您的农业总收入与未实施前相比有何变化？	1
您认为项目提高经济效益的主要原因是什么？	1
您对化肥减量增效项目实施的内容和效果是否满意？	1

五、调查问卷的分析

1.单选题



(1) 您认为化肥减量增效项目在当地的辐射带动范围如何?

选项	反馈数量	占比
广泛覆盖周边区域	47 人	94%
覆盖部分周边区域	3 人	6%
仅在示范区内有效	0 人	0%
辐射带动作用不明显	0 人	0%

(2) 项目实施后, 您认为项目对提升当地农户科学施肥意识的作用如何?

选项	反馈数量	占比
作用很大	49 人	98%
作用较大	1 人	2%
一般	0 人	0%
作用较小	0 人	0%
几乎无作用	0 人	0%

(3) 实施化肥减量增效项目后, 您认为粮食(玉米)综合生产能力是否有所提高?

选项	反馈数量	占比
显著提高	48 人	96%
有所提高	2 人	4%
基本不变	0 人	0%
有所降低	0 人	0%
显著降低	0 人	0%

(4) 项目实施后, 您的农业总收入与未实施前相比有何变化?

选项	反馈数量	占比
显著增加	48 人	96%
有所增加	2 人	4%
基本不变	0 人	0%
有所减少	0 人	0%
显著减少	0 人	0%

2.多选题

(1) 您认为项目提高经济效益的主要原因是什么?

选项	反馈数量	占比
----	------	----




化肥成本降低	5 人	10%
农作物品质提升带来价格上涨	17 人	34%
产量稳定或提高	28 人	56%
其他	0 人	0%

3. 满意度题

您对化肥减量增效项目实施的内容和效果是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	49 人	98%
满意	1 人	2%
一般	0 人	0%
不满意	0 人	0%
非常不满意	0 人	0%

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 99.5%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分依次为：您认为化肥减量增效项目在当地辐射带动范围如何？（98.8%），项目实施后，您认为项目对提升当地农户科学施肥意识的作用如何？（99.6%），实施化肥减量增效项目后，您认为粮食（玉米）综合生产能力是否有所提高？（99.2%），项目实施后，您的农业总收入与未实施前相比有何变化？（99.2%），您认为项目提高经济效益的主要原因是什么？（99.6%），您对化肥减量增效项目实施的内容和效果是否满意？（99.6%）。具体如下图所示：



六、意见及建议

无。



附件 4 发放表

额敏县“三新”示范区大量元素水溶肥发放表

序号	实施地点		作物	示范面积 (亩)	实发 (千克)	实发 (袋)
	乡镇	村				
1	郊区乡	郊东村	玉米	1000	11250	450
2		北郊村	玉米	1000	11250	450
3		依萨塔木村	玉米	1000	11250	450
4		三里庄村	玉米	1000	11250	450
5		阿尔夏特村、三里庄村	玉米	10000	112725	4509
6	杰勒阿尕什镇	克孜勒黑亚村	玉米	1000	11250	450
7		喀尔尕勒西村	玉米	1000	11250	450
8		阔克塔斯村	玉米	10000	112725	4509
9	二支河牧场	斯海因村	玉米	1000	11250	450
10		吐尔滚村	玉米	1000	11250	450
11	加尔布拉克农场	苏木村	玉米	1120	12625	505
12	额玛勒郭愣蒙古民族乡	巴克新布鲁格村	玉米	1000	11250	450
合计				30120	339325	13573



附件 5 项目佐证照片







附件 6 绩效评价征求意见函

2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目绩效评价报告征求意见函

额敏县农业农村局：

现将我局对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2025 年 7 月 28 日 18 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至我评价工作组。逾期未回复，视为无异议。

望回函。

附：《塔城地区额敏县 2024 年度预算绩效评价报告-2024 年额敏县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目》



备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。



附件 7 部门单位意见反馈表

被评价单位意见或说明

无意见

负责人签字: 尹强

联系电话: 13999740781



备注: 被评价单位意见或说明可另页提供, 并签注“意见另附”